2015年度省自然科学基金申报项目重点扶持计划

长期以来，我院申报省自然科学基金项目中标率低，原因在于标书书写较差。在省外盲审中，很少达到及格线。成功的标书书写必须立足于长期大量阅读文献，清晰的思路和严谨的实验设计。2015年福建省自然科学基金与卫生行业联合项目开展，我院获得了较多的申报名额，但立项的首要条件是标书在盲审中必须达到及格线。为进一步提高我院科研人员的科研水平。拟推出省自然科学基金申报项目重点扶持计划。总方案为：采取自愿的原则，遴选一批科学性、先进性较好的项目，经科教科、院内专家、院外专家多次审核修改，较大幅度的提高标书的质量后，申报2015年省自然科学基金项目。具体方案如下：

一、院内申报遴选阶段。


1. 自愿报名，在科教科发出通知1个月内，将项目标书草稿交科教科报名。泌尿外科、骨科、脑血管病研究所至少各报名一项。超过报名期限的恕不受理。


2. 书写标书阶段存在困难的，可与科教科联系，安排院内相关专业专家给予一定的辅导。


3. 标书的研究背景为书写重点，必须通过研究背景在理论上阐述假说成立的可能。书写要求：必须阅读大量的外文文献；字数2000以上，但忌繁冗拖沓；参考文献必须为外文文献（中医药项目除外），40条以上，80%为2013年后发表。


4. 总项目数限制在10项以内，可稍放宽。每个项目建立评审路径表，科教科实时跟踪督促每个步骤的及时完成。

二、院内评审修改阶段。


1. 每份标书在院内挑选3位相关专业专家进行评审。评审专家须书面出具修改意见。申报人根据意见仔细修改。


2. 本阶段持续2个月，每位评审专家时间不超过1周，申报人每次修改时间不超过2周。


3. 申报人对评审专家意见存在疑议时，可向科教科提出，由科教科负责协调申报人和评审专家的分歧。


4. 总项目数严格限制在10项以内，多出部分交科研评审委员会投票后取舍。院内评审修改合格的报院长办公会议同意后进入下一阶段。

三、院外审核修改阶段。


1. 每个项目选择省内专家和省外专家各1位作为评审专家。先行省内专家评审，修改并获得该专家肯定后，送省外专家评审，省外专家意见反馈后再行修改，修改结果须获得专家肯定。支持省内专家面对面的修改辅导。


2. 院外评审专家由科教科负责联系。申请人提供院外评审专家简介，专家须出具书面修改意见并签字。


3. 本阶段持续3个月。

四、申报前修改阶段。


1. 院外专家评审修改结束与申报时间距离3个月以上，申报前申请人须再次检索相关专业领域，书面提交相关专业领域进展简介，字数500左右，同时提供参考文献。


2. 如发现新文献与申报内容有关，应作相应修改，必要时可再次送省内专家评审。

